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1. ANTECEDENTES

Como parte de las funciones de la Unidad de Supervision y Vigilancia del MER se ha dado
seguimiento al cumplimiento del plan anual de mantenimiento de la Red de Transmision Regional
por parte de los transmisores nacionales en base a los informes diarios de operacién que publica el
EOR.

Por cuarto afio consecutivo se ha observado el escaso cumplimiento por parte de los transmisores
en la ejecucion del Plan de Mantenimiento Anual de la RTR.

Se presenta informe correspondiente a enero — diciembre del 2018 del cumplimiento del plan de
mantenimiento de la RTR del afio 2018, las restricciones que se dieron en las capacidades operativas
por causa de mantenimientos o restricciones informadas por los OS/OM que afectan la RTR, asi
como el analisis regulatorio sobre el cumplimiento del plan de mantenimiento y las modificaciones
semanales y de emergencia en la RTR.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL 2018

El EOR coordina el plan de mantenimiento anual de la RTR con los OS/OM nacionales en base a lo
estipulado en el numeral 5.7.3.1 del libro 1l del RMER, “A partir de la informacion suministrada por
los Agentes Transmisores, cada OS/OM enviard,... los programas de mantenimientos para que el
EOR coordine un plan anual de mantenimientos...”

De acuerdo con lo indicado en el numeral 5.7.1.6 del libro Ill del RMER “E/ EOR hard publica toda la
informacidn relacionada con los programas de mantenimiento informados por los 0S/OM”, el EOR
publica en su sitio web en la seccidon de Gestion Técnica el Informe Diario del Centro Regional de
Coordinacion de Transacciones (CRCT) que muestra la ejecucion del mantenimiento realizado en la
RTR, la entrada en servicio de nuevas instalaciones y las restricciones que se dan en la red regional.
Se procedid a analizar los reportes de mantenimiento diario presentados en los informes de la CRCT
del EOR entre el 1 enero y 31 de diciembre del afio 2018 en donde con respecto al plan anual se
muestra una distribucion porcentual por pais de los mantenimientos efectuados en base al plan
anual de mantenimiento. Dicha distribucidn se clasificd con base en los siguientes pardmetros:

Incluido en la programacion anual de mantenimientos y ejecutada de acuerdo a dicho programa.
Incluido en la programacién anual de mantenimientos y no ejecutada de acuerdo a dicho programa.
Mantenimientos de emergencia.

Ejecutado y no incluido en la programacion anual de mantenimientos (este inciso incluye nuevos
mantenimientos programados y/o reprogramados).
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Se presenta el seguimiento y cumplimiento que los transmisores nacionales dan a las ejecuciones
programadas anualmente y las desviaciones a este plan, sea porque no se ejecutaron, porque se
realizaron nuevas actividades o por reprogramaciones de las actividades.

2.1 GUATEMALA

- Un muy alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (76.7%).
- Un muy bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (12.7%).

Cuadro No.1
Resumen Ejecucion del Mantenimiento en la RTR Guatemala 2018

AMM (Guatemala) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje

en programa anual y no ejecutado 66 76.7%

Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 01 233%

Total 86  100.0%

Plan de Mantenimiento anual 20 12.7%

emergencia 23 14.6%

Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR {ejecutado y no en programacién anual (incluye 115 7 8%
nuevos y reprogramados)

Total 158 100.0%
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2.2 EL SALVADOR

- Un alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (66.3%).
- Un bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (36.2%).

Cuadro No.2
Resumen Ejecucion del Mantenimiento en la RTR El Salvador 2018

UT ( EL Salvador) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje

en programa anual y no ejecutado 163 66.3%

Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 83 33.7%

Total 246 100.0%

Plan de Mantenimiento anual 83 36.2%

emergencia 9 3.9%

Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR  [ejecutado y no en programacion anual (incluye 197 co.9%
nuevos y reprogramados) '

Total 229 100.0%

2.3 HONDURAS

- Un muy alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (86.0%).
- Un muy bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (19.9%).

Cuadro No.3
Resumen Ejecucion del Mantenimiento en la RTR Honduras 2018

ENEE (Honduras) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje
en programa anual y no ejecutado 333 86.0%
Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 54 14.0%
Total 387 100.0%
Plan de Mantenimiento anual 54 19.9%
emergencia 25 9.2%
Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR [ejecutado y no en programacion anual (incluye 193 0%

nuevos y reprogramados) '
Total 272(  100.0%
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2.4 NICARAGUA

- Un muy alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (75.0%).
- Un muy bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (18.7%).

Cuadro No.4
Resumen Ejecucidn del Mantenimiento en la RTR Nicaragua 2018

ENATREL (Nicaragua) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje

en programa anual y no ejecutado 117 75.0%

Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 39 25.0%

Total 156]  100.0%

Plan de Mantenimiento anual 39 18.7%

emergencia 24 11.5%

Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR [ejecutado y no en programacion anual (incluye v 09
nuevos y reprogramados) '

Total 209]  100.0%

2.5 COSTA RICA

- Un muy alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (77.6%).
- Un muy bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (16.6%).

Cuadro No.5
Resumen Ejecucion del Mantenimiento en la RTR Costa Rica 2018

ICE (Costa Rica) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje
en programa anual y no ejecutado 125 71.6%
Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 6| 224%
Total 161]  100.0%
Plan de Mantenimiento anual 36 16.6%
emergencia 23 10.6%
Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR |ejecutado y no en programacion anual (incluye 158 8%

nuevos y reprogramados) '
Total 2171 100.0%
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2.6 PANAMA

SUATEMALA C.A. 0101

- Un muy alto porcentaje de mantenimientos no ejecutados o reprogramados (88.7%).

- Un muy bajo indice de cumplimiento de las programaciones anuales (6.0%).

Resumen Ejecucion del

Cuadro No.6
Mantenimiento en la RTR Panama 2018

ETESA (Panamd) tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje

en programa anual y no ejecutado 188 88.7%

Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 24 11.3%

Total 212 100.0%

Plan de Mantenimiento anual 2 6.0%

emergencia 24 6.0%

Total de Mantenimientos Ejecutados en la RTR |ejecutado y no en programacion anual (incluye 19 87.9%
nuevos y reprogramados) '

Total 397 100.0%

2.7 RESUMEN REGIONAL

Se presenta cuadro resumen (cuadro No.7) de la ejecucion del mantenimiento en la RTR durante el

afno 2018.
Cuadro No.7
Resumen ejecucion del Plan de Mantenimiento en la RTR 2018
RTR tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje
en programa anual y no ejecutado 992 79.5%
Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 256 20.5%
Total 1248 100.0%
Plan de Mantenimiento anual 256 17.3%
. _ emergencia 128 8.6%
Total de Mantenimientos Ejecutadosenla [ —

ejecutado y no en programacion anual

RTR , 1098 74.1%
(incluye nuevos y reprogramados)

Total 1482 100.0%




COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA

5Av. 5-55 ZONA ¥ EDIFICIO EURO PLAZA, PH, OFICINA 1902 Torre 1, GUATEMALA C.A. 0104
TELEFONO: (502) 24951777 = crie@crie.org.gt * VIWW.cre org.gt

Comizién Reg'onal de Interconexidn Béclica

Se presenta cuadro (No.8) comparativo del cumplimento en la ejecucién del mantenimiento en la
RTR durante el periodo 2016 - 2018.

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento en la RTR 2016-2018
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Cuadro No.8
Ejecucion del Mantenimiento en la RTR afio 2016-2018

120.00%

0.00%

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama RTR

M Plan de manmtenimiento anual emergencia W ejecutado y no en programacion anual

3. RESTRICCIONES EN EL SISTEMA ELECTRICO REGIONAL-SER-

Se presentaron un total de 9275 horas de restricciones en el SER, se adjunta segmentacién de las
modificaciones a las maximas transferencias para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(cuadro No.9). Se reportd por mantenimientos 1,348 horas o 56.2 dias, por generacion edlica 5,458
horas 0 227.5 dias.
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Cuadro No.9
Resumen restricciones en el SER aiio 2018

Modificaciones temporales de las Maximas Transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Periodo
Capacidad Modificada Periodo Causa
Horas Dias
Modificacion a la exportacién mar-abr- . ., . .
82 3.5 Modificacion a la exportacién NS por mantenimientos
NS (AMM) may-oct
may-jun- e . . L.
. Modificacién a laimportacién y/o porteo NS-SN por
980 40.9 jul-sept- .
mantenimientos
oct-nov
en-feb-
1448 60.4 mar-abr- comportamiento tipico de la demanda por la epocay/o
) may-jun- cumplimiento de los porcentajes de reserva rodante
Modificacién a la importacién jul-dic
Total de El Salvador (ETESAL) . e . . L
519 1.7 jul-ag- |Modificacién alaimportaciéon NS-SN comunicacién EOR-GPO-10-07-
’ sept 2018-160, EOR-GP0O-18-07-2018-176 y EOR-GP0O-03-09-2018-196
. |Aumento a la capacidad de importaciéon debido aladisminucién de
22 1 nov-dic S P
generacion hidroeléctrica
. Disminucidn a la capacidad de importacién debido al comienzo del
16 0.7 nov-dic ,
periodo de zafra 2018 -2019
a 19 abr-jul- Modificacién a la transferencia Norte - Sur de Nicaragua por
' sept mantenimientos
" Modificacién a la transferencia Norte - Sur de Nicaragua por
oct-nov- .
Restriccion al porteo y maximas | 2208 92 dic mantenimientos de emergencia, considera el potencial edlico del
transferencias Nicaragua area de control.
(ENATREL) 421 176 Incremento alaimportacidon y porteo SN de NIC ota EOR-GPO-11-05-
: may 2018-108 y EOR-GPO-11-05-2018-111
en-feb- Modificacién al porteo e importaciéon SN de NIC, considera el
3250 135.5 L . - .
jun-jul potencial edlico del drea de control
en-abr-
207 8.7 may-jun- Modificacion a las transferencias NS-SN por Mantenimientos
Restriccion al porteo y maximas dic
transferencias Costa Rica (ICE) ] ] ] ] ]
584 24.4 may-jun- | incremento en la capacidad de importacion NS-SN de Costa Rica
’ oct seguln nota EOR-GPO-11-05-2018-107
Modificacién a la exportacidony
Restriccién a la transferencia 35 1.5 mar Reduccidn capacidad importacién por mantenimientos
Panama (ETESA)

=
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4. ANALISIS REGULATORIO

El numeral 5.7.1.1 del Libro Il del RMER estipula que “Los modelos y resultados de los estudios de
seguridad operativa y el planeamiento operativo regional serdn utilizados por el EOR para efectuar la
coordinacion de los planes de mantenimiento de las instalaciones que conforman la RTR y asi obtener
un plan de mantenimiento coordinado regional. Con éste fin, los Agentes Transmisores deberdn enviar

al EOR, por intermedio de sus respectivos OS/OM, sus planes anuales de mantenimiento. De igual
forma, los 0OS/OM informardn al EOR sobre cualquier intervencion o mantenimiento que pueda afectar
la RTR o la supervision y control de la misma por parte del EOR”.

4.1 PLAN ANUAL Y SEMANAL DE MANTENIMIENTO

La seccién 5.7.2 del Libro 1l del RMER “Clasificacién” establece en su numeral 5.7.2.1 que “Los
mantenimientos de las instalaciones asociados a la RTR, por su horizonte de anticipacion, se
clasificardn en anuales y semanales. Los formatos para registrar tanto el programa anual como
semanal de mantenimientos son los definidos en el formato SOLMANT”.

La seccion 5.7.3 del Libro Il del RMER “Programacion Anual de Mantenimiento de Instalaciones”
establece en su numeral 5.7.3.1 que “a partir de la informacion suministrada por los Agentes
Transmisores, cada OS/OM enviard, a mds tardar el quince (15) de noviembre de cada afio, los
programas de mantenimientos para que el EOR coordine un plan anual de mantenimientos y de
entrada de nuevas instalaciones pertenecientes a la RTR. Este plan serd desagregado en forma
semanal por parte del EOR y deberd estar disponible para los Agentes del MER a mds tardar el quince
(15) de diciembre de cada afio. Dicho plan serd de estricto cumplimiento y solo podrd ser modificado

mediante solicitud motivada del OS/OM al EOR con una anticipacién minima de quince (15) dias. Para

la coordinacion del plan anual, el EOR utilizard los modelos y resultados de los andlisis de Sequridad
Operativa y del Planeamiento Operativo”.

De acuerdo con lo analizado, se mantiene el patrén de afios anteriores en el cual el plan de
mantenimiento anual maneja un bajo cumplimiento y se ha modificado a través de los OS/OM, sin la
solicitud motivada a que se refiere el numeral anterior.

En el cuadro resumen de ejecucion del mantenimiento en la RTR Regional 2018 (cuadro No.7) se
muestra que se ha estimado que el 79.5% de todos los mantenimientos realizados en la RTR se
solicitaron base a programaciones semanales en contraparte al 17.3% que cumplié con la
programacion anual planificada exigida en el numeral 5.7.1.3 del Libro Il del RMER, al respecto se

10
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puede indicar que hay una tendencia marcada a programar y trabajar a corto plazo (programacion
semanal) en vez de una planificacion a largo plazo (programacién anual).

4.2 REPROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS

Para los casos en que el mantenimiento no es realizado en el momento programado y debe ser
trasladado a otra fecha, el EOR al igual que en lo observado en afios anteriores no esta publicando
dichas reprogramaciones las cuales deberian ser procesadas en base al numeral 5.7.5.1 del libro llI
del RMER.

4.3 CANCELACION Y/0 NO EJECUCIONES DE MANTENIMIENTOS

Cuando una solicitud de mantenimiento consignada en el plan anual de mantenimiento es cancelada
o no es ejecutada el EOR no estd procediendo a registrarlo en sus publicaciones en cumplimiento con
lo indicado en el numeral 5.7.5.1 b) del libro Ill del RMER anteriormente expuesto; esta falta de
informacién impide analizar las causas de los muy altos niveles encontrados de cancelaciones o no
ejecuciones de mantenimientos en la RTR las cuales llegan al 79.5% de los mantenimientos
consignados en el Plan Anual de Mantenimiento de la RTR (cuadro No. 7 de este documento).

4.4 EMERGENCIAS

Tomando como base los registros del EOR de la ejecucién de los mantenimientos en la RTR se ha
podido observar en diversos casos que los SOLMANT de mantenimiento de emergencia se han usado
para realizar acciones preventivas o como registro de mantenimientos solicitados a ultima hora y no
como mecanismo de accidon ante contingencias, se continué detectando durante el 2018
mantenimientos clasificados por el EOR como de emergencia los cuales pudieron ser susceptibles de
programacion preliminar como ser la realizacion de podas en las servidumbres, permisos para la
realizacion de trabajos no eléctricos por entidades gubernamentales, y mantenimientos en redes de
distribucién eléctrica quienes no coordinaron o previeron el alcance de sus respectivos
mantenimientos teniendo que solicitar aperturas no programadas de la red de transmisién para
realizar sus labores.

En base a todo lo anterior se concluye que:

Continua predominando la planificacién y ejecucién de los mantenimientos realizados mediante las
modificaciones semanales (corto plazo) sobre el Plan de Mantenimiento Anual (largo plazo).

11
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ii. Continua existiendo una ejecucién muy limitada (17.3% en el 2018) en el cumplimiento obligatorio
del Plan de Mantenimiento Anual sefialado en el RMER.
iii. De esta problemadtica son participes los 0S/OM y el EOR al no monitorear y corregir estos bajos indices

de cumplimiento.

5. CONCLUSIONES

1. Se presenta cuadro el cual refleja un pobre cumplimiento del plan anual de mantenimiento
manteniéndose el mismo patrén de afios anteriores.

RTR tipo de mantenimiento cantidad | porcentaje
en programa anual y no ejecutado 992 79.5%
Plan de mantenimiento anual en programa anual y ejecutado 256 20.5%
Total 1243 100.0%
Plan de Mantenimiento anual 256 17.3%
. , emergencia 128 8.6%
Total de Mantenimientos Ejecutadosenla [~ —

ejecutado y no en programacion anual

RTR , 1098 74.1%
(incluye nuevos y reprogramados)

Total 1482  100.0%

. Los muy bajos indices de cumplimiento en la ejecucién del mantenimiento (17.3% para el 2018) son un

indicativo que no se ha realizado una adecuada planificacién del mantenimiento o problemas en

relacion con las contrataciones de las empresas que realizan el mantenimiento. A su vez un
entendimiento y comprensién limitados de los alcances de lo solicitado en el RMER y el insumo técnico
del mantenimiento para la operacion técnica y comercial del MER.

Se continua utilizando la figura de mantenimiento de emergencia para modificar el plan anual de

mantenimiento de la RTR, con mantenimientos que se han podido programar en el plan anual, por

ejemplo la poda.
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